

Календарь строителя от Ecohome.by

Лето

Май-июнь:

- делаем эскизный проект
- делаем конструктив
- делаем рабочий проект

Июль-август:

- подготавливаем участок
- заливаем фундамент
- подвод коммуникации

Сентябрь-октябрь-ноябрь:

- монтаж конструкции
- подвод коммуникаций

! получаем разрешение на строительство

Зима

Сентябрь-октябрь:

- подготавливаем участок для строительства
- монтируем фундамент (если есть проект)
- подвод коммуникации

Декабрь-январь:

- делаем проект
- делаем конструктив

Февраль:

- заливаем фундамент
- делаем рабочий проект

Март-апрель-май:

- монтаж конструкции
- подвод коммуникаций

! получаем разрешение на строительство

! оставить дом на усушку (если из оцилиндровки)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- возведение строения в сжатые сроки
- возможность свободно проводить земельные работы
- возможность установить печь или камин
- возможность работать более восьми часов

НЕДОСТАТКИ:

- частое затягивание строительства (доставка, очередь на строительство)
- загруженность компаний
- древесина подвержена грибковым заражениям

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- возможно выбрать лучшую бригаду
- древесина менее подвержена грибковым заболеваниям
- на участке может работать тяжелая техника
- фундамент не подвержен грунтовыми изменениям

НЕДОСТАТКИ:

- менее продолжительный световой день
- медленней темп работы из-за погодных условий
- удорожание сборки

ЕСОНОМЕ.BY
ВСЕ О ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ

Вы можете с нами связаться:

+ 372 29 761 89 89

+ 375 29 323 20 19

+ 375 17 290 65 39

Наш e-mail: info@ecohome.by

Офис: 220030, г. Минск, ул.Коммунистическая, 14 пом. 2а